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本期导读：
☆《新南阳工业学校规划建设方案》获批
☆学校申请拨付新校区建设项目整体规划设计和地质勘察费用

☆新校区建设项目整体规划、设计、勘察招标公告发布
☆市发改委同意南阳工业学校入驻职教园区延期使用
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《新南阳工业学校规划建设方案》获批
12月9日，《关于呈报<新南阳工业学校规划建设方案>的请示》（南工校字[2014]50号）文件出台，并上报至职教园区管委会。12月11日，市行政审批中心党组书记、职教园区管委会常务副主任牛建刚批复：经报刘市长，赵主席研究，同意。
学校申请拨付新校区建设项目整体规划设计和地质勘察费用
12月22日，学校上报《关于申请拨付新校区建设项目整体规划设计和地质勘察费用的请示》，请求市职教园区管委会拨付整体规划设计和地质勘查费用664万元。12月29日，副市长、职教园区管委会主任刘树华批复：请在教育费附加款职教经费中支付。12月30日，454万元专项款已到我校账户。
新校区建设项目整体规划、设计、勘察招标公告发布
11月中旬开始，筹建指挥部领导与中经国际招投标有限公司负责人多次接触，洽谈新校区建设项目整体规划、设计、勘察招标代理事宜，双方于11月 14日签订了建设工程招标代理合同，并于12月22日在南阳市公共资源交易中心（http://www.nyggzyjy.cn）公布了新南阳工业学校校区建设项目整体规划、设计、勘察招标公告。
市发改委同意南阳工业学校入驻职教园区延期使用
12月30日，南阳市发展和改革委员会批复：对《关于南阳工业学校入驻职教园区项目的建议书的批复》（宛发改社会〔2010〕561号），同意延期使用。
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