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本期导读：

 ☆与潦河镇丁奉店村签订《新校区临时围墙施工合同书》
☆与中经国际招投标有限公司接洽,商讨建设工程招标代理事宜

☆筹建指挥部办公室召开全体会议
☆新校区筹建指挥部部分成员外出考察规划设计工作
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与潦河镇丁奉店村签订《新校区临时围墙施工合同书》
11月10日，经前期艰苦谈判，在卧龙区潦河镇镇政府的支持和协调下，与潦河镇丁奉店村签订《新校区临时围墙施工合同书》，工程固定价10万元，工期从11月10日至11月22日。
与中经国际招投标有限公司接洽

商讨建设工程招标代理事宜
11月中旬开始，筹建指挥部领导与中经国际招投标有限公司南阳分公司负责人多次接触，洽谈新校区建设项目整体规划、设计、勘察招标代理事宜，双方于11月14日就新校区规划设计、勘察工程签订了招标代理合同。
筹建指挥部办公室召开全体会议     
11月18日，南阳工业学校副校长、筹建指挥部办公室主任张廷哲主持召开指挥部办公室全体会议。指挥部全体工作人员参加了会议。会议共有四个内容：总结前期工作情况；汇报了与市领导议会的主要内容；对工作中遇到的困难提出了合理的解决方案；安排了拉建临时围墙的督查工作。             
新校区筹建指挥部部分成员外出考察规划设计工作

11月24日—12月1日，由工业学校筹建指挥部指挥长、南阳工业学校党委书记王岩带队，筹建指挥部部分人员一行7人，赴上海、杭州、厦门、广州、深圳5地，对上海联创建筑设计有限公司、上海城乡建筑设计院有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、浙江大学建筑设计研究院有限公司、深圳大学建筑设计研究院、华南理工学院建筑设计院等国内知名的专业设计公司进行考察，详细介绍了我校新校区建设的基本理念和思路，认真咨询了前期规划设计过程中的一些具体问题，希望这些知名设计公司支持新校区建设，参与新校区规划设计招标。
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